## **Informations Tabel**

		informations	TUDE		
Hvem?	Hvad?	Behov	Bekymringer	Ansvarlig	Præventive tiltag
Alpha Solution	Kunde og hovedansvarlig for projektet. Arbejdsgiver i projektet.	Ugentlig stand up, med opsummering af status for projektet	Risiko for tidsfrister ikke overholdes, chance for produktet ikke lever op til minimumskra v.	Produkt ejer	Tæt dialog og løbende statusmøder. Klare Krav, overholdelse af deadlines
Udviklerne	Teknisk ansvarlig for kode logik og funktionalitet	Klare kravspecifikationer og realistisk tidsfrist	Sprints overgår tidsfrister, manglende ressourcer	Scrum-ma ster	At overholde tekniske standarder og tidsfrister
Brugere	Primære anvendere af systemet, der forventer at give feedback	Mulighed for løbende at teste systemet for at analysere mangler	Risiko for at brugergræns efladen ikke er brugervenlig og derfor har funktionelle mangler	Brugere af softwaren	At løbende give feedback
Product owner	Sætter kravspecifikationer og deadlines	Overblik over medarbejder, tidsfrister og budget	Tidsoverskrid else, højt fravær f.eks sygdom, og plus på bundlinjen	Product owner	Ugentlige Scums med sigtbare planlægning
Externe konsulenter	Rådgiver, med ekspertise indenfor givet emne	Overblik og klar beskrivelse af ønsket mål	Forventninger og projektets mål er sat højt i forhold til ressourcer, tid og budget	Konsulent	Enighed mellem parter om at enten at hæve budget, tilbyde flere ressourcer eller mindske forventninger
Datatilsynet	Ansvarlig anvendelse af borgernes data i et digitaliseret samfund.	Mulighed for at tjekke rapport	Datatilsynets retningslinjer brydes	Datatilsyn et	At reglerne for databeskyttelse overholdes af dataansvarlige og databehandler gennem vejledninger af høj kvalitet og

					dialog med organisationer i den offentlige og private sektor
Testing	Teste systemet, vurdere UI og brugeroplevelse	Mulighed for at rapportere fejl	Dårlig tilbagemeldin gssystem	Testere	Samtaler med testere om brugeroplevelse og uønskede fejl
Investorer/stak eholders	Personer, virksomheder og organisationer som økonomisk bidrager for andel i virksomheden	Oversigt over nøgletal, og rapportering om fremskridt	Lav afkast	Investor og stakeholde rs	Investeringsplan
projekt leder	Er med til at planlægge og har overblik over detajleret plan for projektet	Klare krav og prioritering af issues	Sprint bekymringer i forhold til det der kan nås	Project leder	Have mitigerende tiltag klar