## Risikoanalyse

## STAMDATA

Eksamensporjekt projektkalkulationsv Gruppe 7, Nikolaj G, Nikolaj P, Oliver Scrum master = Gruppen

## Risikobeskrivelse (identificering)

ld	Dato	Forfatter	Risiko	Risikokonsekvens	Sand	Kons	Risiko-værdi	Mitigerende tiltag
1	21/11-2024	Nikolaj G	Skiftende kundekrav	Vi kan ikke levere et produkt der lever op til PO forventninger	. :	2	4	8 Løbende møder med PO og sørge for at have udfor
2	21/11-2024	Nikolaj P	Konkurrenters indflydelse	Selve produktet kan miste relevans, hvis konkurrenterne lever	r :	L	4	4 Uddybende markedsanalyse i feasibility study
3	21/11-2024	Oliver	Lovændring	Hvis vores produkt ikke er inde for lovens grænser, vil det ikke	9	L	4	4 Undersøge lovgivningen indenfor det givende felt,
4	21/11-2024	Tobias	Sygdom i teamet	Produktet kan indeholde mangler og ikke leve op til minimum	1 4	1	2	8 Sikre sig at alle er forstår ny kode, så man kan over
5	21/11-2024	Nikolaj G	Deployment af database	Ingen adgang til en cloud database, hvilket kan påvirke funktio	c :	2	4	8 Sørge for at der er god tid til at kunne deploye proj
6	21/11-2024	Nikolaj P	Github problematikker	Kode går tabt undervejs, hvilket koster ekstra ressourcer for o	) .	1	3	2 Udarbejde et fælles git-dokument, hvor der i punkt
7	21/11-2024	Oliver	Eks. krav prioriteres højere end min. krav	Produktet indeholder ikke de basale funktioner og opfylder de	€ :	2	4	8 Tidligt have defineret minomumskrav med PO, me
8	21/11-2024	Tobias	Mangelfuld testning	Software fejler eller fungerer ikke optimalt, når systemet er b	Ι :	3	4	2 Læs godt op på processen og måske have hjælp fra
9	21/11-2024	Nikolaj G	Teknologisk forældelse	Hvis produktet ikke lever op til det nyeste, kan det være dårlig		L	2	2 Holde os opdateret og lave et produkt der er skale
10	21/11-2024	Nikolaj P	Negativ mediedækning	Dårlig mediedækning kan lede til at produktet ikke blive købt		L	1	1 Have fokus på at vise de gode ting i vores projekt
11	21/11-2024	Oliver	Interessent konflikter	Kan skabe flid i projektet og dets fokus, som kan lede til forsir	1	2	3	6 Have en god interessent model, så vi kan navigere
12	21/11-2024	Tobias	Manglede kommunikation i teamet	Det kan lede til at vi laver forkerte ting eller at nogen kan mar	۱ :	3	3	9 Gode daglige Scrum møder